Covoiturage 10 mars 2019

http://namestep.fr/

Chef de projet

Dates du projet 14 janv. 2019 - 1 mars 2019

Avancée0%Tâches33Ressources0

2

Tâches

Nom	Date de début	Date de fin	
Faire des schèma UML	14/01/19	15/01/19	
Faire un plan d'utilisation	14/01/19	14/01/19	
Faire un diagramme de classe	15/01/19	15/01/19	
Création et importation de la base de donnée	16/01/19	16/01/19	
Création VM Debian 9	17/01/19	17/01/19	
Installation et configuration d'apache2	17/01/19	17/01/19	
Installation et configuration PHP	17/01/19	17/01/19	
Installation et configuration de MySQL-Server	17/01/19	17/01/19	
Installation et configuration de SSH	17/01/19	17/01/19	
Création de l'interface	18/01/19	24/01/19	
Barre de navigation gauche	18/01/19	21/01/19	
Création des différentes pages	22/01/19	23/01/19	
Bouton de déconnexion	24/01/19	24/01/19	
Création fichier log d'erreur	25/01/19	25/01/19	
Page login	08/02/19	18/02/19	
Design page	08/02/19	11/02/19	
Connexion à la base de donnée	11/02/19	12/02/19	
Cryptage mot de passe en sha1	13/02/19	14/02/19	
Méthode de connexion : comparaison mot de passe cryptés	15/02/19	18/02/19	
Accueil	19/02/19	21/02/19	
Design de la barre de navigation de gauche	19/02/19	20/02/19	
Affichage de la liste des trajets disponibles	19/02/19	20/02/19	
Création de la partie de complétition d'un profil	20/02/19	21/02/19	

Covoiturage 10 mars 2019

3

Tâches

Nom	Date de début	Date de fin	
DBHandler	22/02/19	22/02/19	
Création des requête pour chaque méthodes	22/02/19	22/02/19	
Création des requête pour chaque méthodes	25/02/19	25/02/19	
Paramètre	26/02/19	27/02/19	
Tableau des informations professionnelles	26/02/19	26/02/19	
Bouton de modification du tableau	27/02/19	27/02/19	
Création trajet	28/02/19	28/02/19	
Méchanisme de remplissage formulaire	28/02/19	28/02/19	
Script js pour sélectionner lieu sur map ou par champs	28/02/19	28/02/19	
API google map Javascipt	28/02/19	28/02/19	

4

Diagramme de Gantt

GANTT			janvier 2019		févri	er 2019			mars 20
Nom	Date de début	Date de fin	Semaine 3 14/01/19	Semaine 4	Semaine 5	Semaine 6	Semaine 7 11/02/19	Semaine 8 18/02/19	Semaine 9 25/02/19
□ ● Faire des schèma UML	14/01/19	15/01/19	14007/19	21/01/12	20/01/19	04/02/19	11/02/19	10/02/19	25/02/19
Faire un plan d'utilisation	14/01/19	14/01/19							
Faire un diagramme de classe	15/01/19	15/01/19							
 Création et importation de la base de donnée 	16/01/19	16/01/19							
☐ Création VM Debian 9	17/01/19	17/01/19							
 Installation et configuration d'apache2 	17/01/19	17/01/19							
 Installation et configuration PHP 	17/01/19	17/01/19							
 Installation et configuration de MySQL-Server 	17/01/19	17/01/19							
 Installation et configuration de SSH 	17/01/19	17/01/19							
☐ ○ Création de l'interface	18/01/19	24/01/19	-						
Barre de navigation gauche	18/01/19	21/01/19							
 Création des différentes pages 	22/01/19	23/01/19							
Bouton de déconnexion	24/01/19	24/01/19		<u> </u>					
Création fichier log d'erreur	25/01/19	25/01/19				1			
□ Page login	08/02/19	18/02/19							
Design page	08/02/19	11/02/19							
 Connexion à la base de donnée 	11/02/19	12/02/19							
 Cryptage mot de passe en sha1 	13/02/19	14/02/19							
 Méthode de connexion : comparaison mot de passe cryptés 	15/02/19	18/02/19							
□ • Accueil	19/02/19	21/02/19							
 Design de la barre de navigation de gauche 	19/02/19	20/02/19							
 Affichage de la liste des trajets disponibles 	19/02/19	20/02/19							
 Création de la partie de complétition d'un profil 	20/02/19	21/02/19							
□ • DBHandler	22/02/19	22/02/19							
 Création des requête pour chaque méthodes 	22/02/19	22/02/19							
 Création des requête pour chaque méthodes 	25/02/19	25/02/19							
□ • Paramètre	26/02/19	27/02/19							
 Tableau des informations professionnelles 	26/02/19	26/02/19							
Bouton de modification du tableau	27/02/19	27/02/19							
☐ • Création trajet	28/02/19	28/02/19							
 Méchanisme de remplissage formulaire 	28/02/19	28/02/19							
 Script js pour sélectionner lieu sur map ou par champs 	28/02/19	28/02/19							
API google map Javascipt	28/02/19	28/02/19							

Covoiturage 10 mars 2019

5

Diagramme des Ressources

	•									
GANTT		3=	janvier 2019			février 2019				mars 2019
	p. g		Ourseles O		I	O	0	1	0	
	N.I.	Dâla par dáfau	Semaine 3	Semaine 4	Semaine 5	Semaine 6	Semaine 7	Semaine 8	Semaine 9	
	Nom	Röle par détau	14/01/19	21/01/19	28/01/19	04/02/19	11/02/19	18/02/19	25/02/19	